	NOM PROJET - Exemple : Plan de formation 2014-2015
	Analyse des risques



	Risques potentiels
	Effets sur les objectifs définis au préalable
	Mesures préventives
	Dates – Coûts
	Mesures curatives
	Dates – Coûts

	Exemple 1 : Manque d’adhésion
	Manque de collaboration lors des réunions de travail.
	Prévoir au préalable du temps d’information. Connaître et comprendre les freins. Communiquer régulièrement et lever les réticences.
	Voir plan de communication
	Si la 1ère réunion de travail se révèle encore difficile par manque d’adhésion, reprendre le processus de communication avant de démarrer.
	Vérifier l’adhésion à chaque étape du projet.

	Exemple 2 : Manque de temps des membres du groupe de travail

	Impact sur le planning prévu.
	Prévoir des zones tampons entre les différentes tâches.
Organiser le temps de travail des participants.
	En début de projet, pendant la phase de rédaction du planning.
	Réajuster le planning.
[bookmark: _GoBack]Discuter avec les participants de comment aménager du temps pour le travail de projet.
	Tout le long du projet.
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